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Jeg er ikke længere ansat i Grontmij. 
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Strong local presence 

• Market leading positions in Sweden, 

Finland, Netherlands, Denmark, Belgium 

and Norway 

 

• Niche positions in Central Europe 

 

• Capacity to provide full service offerings 

in international projects 

 

Markets and number of 

employees 

Western Europe: 

900  

Finland: 1,900  

Norway: 1,300 

Sweden: 5,300  

Central Europe: 

1,400 

Denmark: 1,100 

Western Europe: 

1,700  

Netherlands: 1,700 
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COMMISIONING 
I 
PRAKSIS 
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Illustration: 

 

Commissioning 
Typisk fordeling af arbejdsopgaver i et traditionelt byggeforløb 

Arkitekt  

Data/Security/Div. 

Brandalarmering 

Hovedentreprenør 

Ingeniør, el-installationer 

Ingeniør, VVS-installationer 

Bygningsautomation 

El-installatør 

VVS-installatør 

Brandsikkerhed 
Huller mellem disciplinerne forårsager: 
 

• Dårlig koordinering 

• Detaljer går tabt 

• Dyre ændringer undervejs 

• Forsinkelser 

JESPER TANGGAARD 

LEAD COMMISSIONER 

SWECO DANMARK A/S 



Illustration: 

 

Commissioning 
 Commissioning-processens rolle i byggeforløbet 

Commissioning-
processen fylder 
hullerne ud 

Commissioning 
spænder over alle 

de discipliner, 
bygherren har 

valgt 
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Den ideelle verden ifølge DS 3090 
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Program 
Dispositions- 
og projekt-

forslag 

Hoved-
projekt 

Byggefase Drift 

Organisering 
 

Opstilling af 

Commissioning-

krav 
 

Planlægning 
 

Specificering af 

krav til 

projekterende 
 

Oprettelse af log 
 

Accept fra 

bygherre 

Projektbasis 
 

Granskning af 

projektforslag 
 

Granskning af 

dimensionerings- 

forudsætninger 
 

Opdatering af  

krav, plan og log 
 

Accept fra 

bygherre 
 

Specificering af 

krav til 

udførende 
 

Oprettelse af 

systemmanual 
 

Påvirkning af 

udførendes 

indregulering og 

KS 
 

Granskning af 

hovedprojekt 
 

Opdatering af 

krav, plan, log 

og projektbasis 
 

Accept fra 

bygherre 

Test af byggeri i 

drift 
 

10-måneders 

gennemgang 
 

Opdatering log, 

systemmanual 

plan og rapport 
 

Opstart af 

fortløbende 

Commissioning 
 

Accept af 

Commissioning-

processen 

Planlægning 

undervisning 
 

Tilsyn 
 

Supplerende 

granskninger 
 

Tests 
 

Undervisning 
 

Systemmanual 
 

Opdatering af 

krav, plan, log 

og projektbasis 
 

Afrapportering 
 

Accept fra 

bygherre 



Hvornår er standarden opfyldt? 

Når de normative arbejder er 
udført og dokumenteret. 

• Commissioningkrav 

• Commissioningplan 

• Commissioninglog 

• Acceptdokumenter 

• Projektbasis 

• Granskningsrapporter 

• Systemmanual 

• Undervisningsplan 

• Testparadigmer 

• Testrapporter 

• Commissioningrapport 
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COMMISSIONING 
I DEN KNAP SÅ 
IDEELLE VERDEN 

2015-10-09 

JESPER TANGGAARD 

LEAD COMMISSIONER 

SWECO DANMARK A/S 

9 



Offentlig Privat Partnerskab (OPP) 

• Entreprenør har også driftsudgifter 

• Udbyder stiller præcise krav 

• Der aftales fradrag i driftsbetaling 

• Bygherren er ? 

• Energiudgifter ? 

• Hvem ejer Cx processen ? 

• Måske den mindst ringe proces, 

da vi er ved at ramme den rigtige 

incitamentstruktur. 
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Totalentreprise 

• Er det bygherre eller entreprenør 

der skal eje og drive Cx processen 

• Økonomiske aftaler indgås meget 

tidligt i forløbet 

• Kræver at entreprenør tager mod 

den hjælp der er i Cx, eksempelvis 

til komplekse indkøb. 

• Bygherre skal indgå aftaler via 

bygherrerådgiver og Cx team, ikke 

noget med at åbne flere 

kommunikationskanaler. 
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Forsinket starttidspunkt 

Hvor sent i processen kan vi starte? 

Det afhænger af hvordan 

kontrakterne er udformede, eller hvor 

meget man er villig til at betale for de 

ændringer der (måske) skal udføres. 

Jo mindre man vil betale, jo tidligere 

skal vi starte. 
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 - Der sker ting og sager… 
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Serverrum projekteret med 4 x luftskifte i timen 
 

Der er ikke behov for frisk luft, der arbejder ingen mennesker i 

rummet 
 

Der er strenge krav om stabil temperatur og fugt 
 

 

Commissioning-processen 
Eksempler fra byggegruben 
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Projektet ændret efter Commissioning organisationens observation og 

luftskiftet nedsat til ½ gang i timen. 
 

Risiko for afvigelser i fugt og temperatur er nedsat. 
 

Ventilatorerne reducerede i størrelse, besparelse: 

40.000,- kr. 
 

Nedsat luftskifte medfører mindre energiforbrug, besparelse: 

33.000 kWh/år 
 

 

Commissioning-processen 
Eksempler fra byggegruben 



Cx 

Verificering af luftfordeling  

ved termografi 

Specialudviklet loftsløsning 

Commissioning-testet => 

Ændret løsning 

Hvis ikke => Ekstraomkostninger: 10 mio. kr. 

 

Commissioning processen (Cx) 



 

Jesper.Tanggaard@sweco.dk 
 

Cx.dk 


