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Hovedankomstområdet samler funktionerne og leder ind til Vandrehallen, 
som I fremtiden vil være hovedstrøget
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Areal: 
Nybyggeri 143.750 m2 brutto

Indhold: 
Normalsenge: 719

Akutsenge: 70
Undersøgelsesrum: 158  

Rum til kirurgiske indgreb: 41
Intensiv pladser: 38

Stråleterapirum (acceleratorer): 5
Fødegang

Billeddiagnostik
Akutafdeling
Laboratorier

Kontorer og mødelokaler



Udbud og byggeetaper

TE01 – Senge- og behandlingsbygning - Udførelse pågår
TE02A – Laboratoribygning og NUK - Udførelse pågår
TE02B – Sterilcentral – I udbud
TE03 – Energicentral Nødstrøm og Køl - Ibrugtaget
TE04 – Varemodtagelse og apoteksenhed - Udførelse pågår
TE05 – Vidensbygning og administration - Ibrugtaget
TE06 – SDCS og Lægeuddannelse - Under projektering



Hovedtidsplan
Status
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TE01 - Senge- og behandlingsbygning

Kravspecifikation 

Udbudsfase

Projektering

Udførelsesfasen

Byggeri afsluttet (etapevis)

TE02A -Nuklearmedicin, laboratorier 

Kravspecifikation 

Udbudsfase

Projektering

Udførelsesfasen

Byggeri afsluttet

TE02B - Sterilcentral

Kravspecifikation 

Udbudsfase

Projektering

Udførelsesfasen

Byggeri afsluttet

TE03 - Energicentral

Kravspecifikation 

Udbudsfase

Projektering

Udførelsesfasen

Byggeri afsluttet

TE04 - Apoteksenhed og varemodtagelse

Kravspecifikation 

Udbudsfase

Projektering

Udførelsesfasen

Byggeri afsluttet

TE05

Udbudsfase

Projektering

Udførelsesfasen

Byggeri afsluttet - midlertidig idrifttagelse

Færdiggørelse til klinisk drift

Endeligt byggeri afsluttet

B7 - Ombygninger 

Ombygning

A1 og A2 - Anlægsentrepriser

Udførelsesfasen A1

Udførelsesfasen A2

Godkendt af Regionsrådet 3. maj 2021

Orientering til FU/RR

Godkendelse fra FU/RR

Byggeri afsluttet

20222017 2018 2019 2020 2021

Overskridelse af tidsplanen

Overskridelse af tidsplanen med konsekvens for den samlede tidsplan

2023 2024 2025 2026

Iht. tidsplanen



DGNB Systemets Kvaliteter

Kilde: Green Building Council



DGNB bidrag til FN’s Verdensmål for bygninger

”jo større udfyld, jo flere DGNB kriterier bidrager til et FN verdensmål” 

Kilde: Green Building Council



USK 2021
DGNB Kriterie – PRO1.3 Kompleksitet i planlægning – ex. FN 3 og 12
- Energikoncept, Vandkoncept, Optimering af dags- / kunstlys, Affaldskoncept, 

Måler- / overvågningskoncept, Bygningers fleksibilitet, Rengøringsvenligt og 
let at drifte / vedligeholde, LCA, LCC, Brandsikringskoncept og Klimasikring.



USK 2021
DGNB Kriterie – SOC1.3 Indendørs luftkvalitet – FN 3 
- Ex. Luftskifte ud fra rummenes funktion, Sunde materialer med lav VOC. 

DGNB ENV-kriterier – FN 3 
- Ex. LCA, Drikkevandsforbrug, Spildevandsudledning, Effektiv 

arealanvendelse.



USK 2021
DGNB PRO-kriterier – FN 8
- Ex. Gode arbejdsforhold for håndværkere på byggepladsen, lavt støj- og 

støvniveau.  



USK 2025
DGNB Kriterie – SITE1.3 Trafikforbindelser – FN 9
- Tæt på tog / bus og nem adgang for cyklister

DGNB Kriterie – SITE1.2 Områdets image og tilstand – FN 11
- Nem og uhindret adgang for alle



Den første bygning: 4.200 m2

Kontorer og mødelokaler
DGNB-Guld
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Bæredygtighed – DGNB 
- Social kvalitet
- Miljømæssig kvalitet
- Økonomisk kvalitet
- Teknisk kvalitet
- Proceskvalitet



Udførelse pågår



Udførelse pågår



Udførelse pågår



Udførelse pågår



Udførelse pågår



Udførelse pågår


