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Baggrunden for projektet

• Det eksisterende lattergasanlæg var blevet lukket ca. 8 år tidligere pga. 
arbejdsmiljø. Det gamle rørsystem var utæt, og der var ikke tilstrækkelig 
evakuering/ventilation, så grænseværdier i fødestuerne kunne ikke overholdes. 

• Det havde længe været et stort ønske fra jordemødrenes side at få lattergassen 
genindført på deres 14 fødestuer.
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Den eksisterende forsyning
• Det var lige som det meste andet, fra hospitalet blev bygget i 1970’erne… så 

her var der ikke så meget genbrug…
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Fødestuerne som de så ud, inden vi gik i gang



Region Hovedstaden
Center for Ejendomme

5

Den eksisterende løsning for lattergas evakuering

• Var udført med ejektor sug og 
ventilation ved gulv. Da vi fjernede 
ventilationsrørene, var de helt 
blokerede af 40 års støv. 
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De store overvejelser i projektet 

• Fremføring: Den gamle rørføring var udført i krybekælderen uden sprinkler og 
ABA dækning.

• Placering af gasoplaget: Hvor skulle vi placere lattergascentralen med 
tilhørende flaskeoplag med 9 flasker?

• Valg af sengestuepanel: Hvordan skulle sengestuepanelet se ud, og hvordan 
skulle det bestykkes?

• Valg af AGSS pumpe

• Ombygning under drift
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Fremføring

Fremføring af nye rør i krybekælder var udelukket, da det ville medføre store 
omkostninger til sprinkling og ABA dækning til de meget store områder for at 
kunne overholde gældende regler.

Så valget faldt på fremføring over loft med oversprinkling og ABA. 
Det blev samtidigt besluttet, at resten af gasinstallationen skulle flyttes op på 
etagen, og helt ny installation etableres. 
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Placering af gasoplaget
Den besværlige kunde kunne ikke overskue at skulle 
have flere gasoplag inde på hospitalet, så valget faldt 
på et gasskur i det fri – med 3 forsyninger, oplag af 
reserveflasker samt plads til AGSS.
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Valg af sengestuepanel
Her fik jordemødrene stor medbestemmelse, og vi gik videre med deres ønske 
om, at det skulle ligne en hospitalsstue så lidt som muligt.

Så valget faldt på en panelvæg fra Medical Scandinavia med udtag på siden.
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Valg af AGSS pumpe
Her slog den besværlige kunde til igen og 
insisterede på en pumpe, der var designet til 
forhøjet oxygen niveau og brandnærende 
gasser. Plus at der skulle være bakteriologisk 
filter foran.

Her faldt valget på en løsning fra Busch 
Vakuumteknik med frekvensstyrede 
vakuumpumper. 

Et plus ved denne løsning er, at den også er 
meget støjsvag i forhold til en sidekanals 
blæser-løsning. En stor fordel, når afdelingens 
vinduer er 5 meter derfra.
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Ombygning under drift
Fødeafdelingen på HVH er landets 
største, og der er stort pres på afdelingen 
(ekstra besværliggjort af corona-babyboom). 
Der var derfor behov for en tæt dialog med 
klinikken, da det betød, at ombygningen skulle 
foregå, mens afdelingen var i drift. 

Det var muligt at ombygge 1-2 stuer ad 
gangen, mens øvrige stuer skulle være i drift. 
Dette medførte flere løbende idriftsættelser og 
tests, samt en masse planlægning for til stadig 
at kunne varetage patientsikkerheden. 
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Fremtidssikring 

• Der er afsat ventiler til fremtidige 
ombygninger/udvidelser.

• I gasskuret er der afsat plads og 
installationer til en Lattergas destructor.
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